示识号	0	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	备注	资源名称
1		3		27 个工作日	2018年1月3日	2018年2月8日			
2		√	核算	15 个工作日	2018年1月15日	2018年2月2日			
3			放款交易	3 个工作日	2018年1月15日	2018年1月17日			罗柳珍
4			正常/逾期还款交易	4 个工作日	2018年1月18日	2018年1月23日	3		罗柳珍
5			提前还款交易	4 个工作日	2018年1月24日	2018年1月29日	4		罗柳珍
6		=	日终交易	4 个工作日	2018年1月30日	2018年2月2日	5		罗柳珍
7		√	批量	27 个工作日	2018年1月3日	2018年2月8日			
8	-	3	批量和核算基础框架整理	5 个工作日	2018年1月3日	2018年1月9日			黄成康
9		₹	日间批量(非定时)	10 个工作日	2018年1月10日	2018年1月23日	8		
10			放款申请结果通知下发处理	1 个工作日?	2018年1月10日	2018年1月10日	8		黄成康
11		=	财务放款结果回盘(手工触发)	3 个工作日	2018年1月11日	2018年1月15日	10		黄成康
12		=	还款分期表下发处理	1 个工作日?	2018年1月16日	2018年1月16日	11		黄成康
13		اب الب الب الب الب الب	还款分期表校对处理结果下发处理	1 个工作日?	2018年1月17日	2018年1月17日	12		黄成康
14		3	还款分期最终结果异步下发处理	1 个工作日?	2018年1月18日	2018年1月18日	13		黄成康
15		3	提前还款结果下发处理	2 个工作日	2018年1月19日	2018年1月22日	14		黄成康
16		=	强制提前还款结果下发处理	1 个工作日?	2018年1月23日	2018年1月23日	15		黄成康
17		→	日间批量(定时)	10 个工作日	2018年1月24日	2018年2月6日			
18		=	批量发送放款任务	1 个工作日	2018年1月24日	2018年1月24日	16		黄成康
19			放款失败提前还款金额预测邮件发送	1 个工作日	2018年1月25日	2018年1月25日	18		黄成康
20		3	中金扣款发送	1 个工作日?	2018年1月26日	2018年1月26日	19		黄成康
21		=	中金扣款查询	1 个工作日?	2018年1月29日	2018年1月29日	20		黄成康
22		=	中金扣款交易回盘处理	2 个工作日	2018年1月30日	2018年1月31日	21		黄成康
23		=	中金扣款对账	1 个工作日?	2018年2月1日	2018年2月1日	22		黄成康
24		=	还款结果上报处理	2 个工作日	2018年2月2日	2018年2月5日	23		黄成康
25		=	提前还款上报处理	1 个工作日?	2018年2月6日	2018年2月6日	24		黄成康
26		₹.	日终批量	4 个工作日	2018年2月5日	2018年2月8日	6		
27			调用核算模块中的"正常/逾期还款交 易"和"提前还款交易"	1 个工作日?	2018年2月5日	2018年2月5日			
28	į	وامامامام	调用核算日终交易	1 个工作日?	2018年2月6日	2018年2月6日	27		罗柳珍
29	Ⅲ 🛉	3	切日	1 个工作日?	2018年2月6日	2018年2月6日			罗柳珍
30	III	3	对账文件邮件发送	1 个工作日?	2018年2月7日	2018年2月7日			罗柳珍
31	Ⅲ 🛉	3	垫款预测邮件发送	1 个工作日?	2018年2月7日	2018年2月7日			罗柳珍
32		3	渠道审核不成功原因上报处理	1 个工作日?	2018年2月8日	2018年2月8日			罗柳珍
33		☆	web	17 个工作日	2018年1月3日	2018年1月25日			
34		3	基础框架整理	3 个工作日?	2018年1月3日	2018年1月5日			赵鹏
35		₹	保单审批	5 个工作日	2018年1月11日	2018年1月17日			
36		3	审批池展示	1 个工作日?	2018年1月11日	2018年1月11日			姜晋东
37			审批池领取任务	1 个工作日?	2018年1月12日	2018年1月12日	36		姜晋东
38		3	审批池退回	1 个工作日?	2018年1月15日	2018年1月15日	37		姜晋东
39			审批操作	1 个工作日?	2018年1月16日	2018年1月16日	38		姜晋东
40		☆ 号	提交放款申请到放款任务池	1 个工作日?	2018年1月17日	2018年1月17日	39		姜晋东

识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	备注	资源名称
41	3	第三方处理	5 个工作日?	2018年1月18日	2018年1月24日	35		
42	=	北京银行-还款分期表上报	2 个工作日	2018年1月18日	2018年1月19日			姜晋东
43		北京银行-放款处理-放款回盘文件上传	2 个工作日	2018年1月22日	2018年1月23日	42		姜晋东
44	3	北京银行-申请查询	1 个工作日?	2018年1月24日	2018年1月24日	43		姜晋东
45	₩	接口	2 个工作日	2018年1月25日	2018年1月26日	41		
46	=	与appserver接口	2 个工作日	2018年1月25日	2018年1月26日			
47	=	贷款试算接口	2 个工作日	2018年1月25日	2018年1月26日			姜晋东
48		后续功能	1 个工作日	2018年1月3日	2018年1月3日			
49	×2	提前还款功能						
50	×2	改卡功能						
51	×2	放款失败处理						
52	×2	放款对接erp						
53	×2	主动汇款功能						
54	×2	催收对接						
55	★	测试	25 个工作日	2018年2月26日	2018年3月30日			
56	- □	第一轮功能测试(内测)	10 个工作日	2018年2月26日	2018年3月9日			符丽娟, 李康
57		第二轮功能测试(北京银行联测)	15 个工作日	2018年3月12日	2018年3月30日	56		符丽娟, 李康
58	■ 🖶	准生产演练	3 个工作日	2018年4月2日	2018年4月4日	55		
59	■ 🖶	上线	2 个工作日	2018年4月5日	2018年4月6日	58		